
         
 

NORSK 

Viktig informasjon 

AS Trønderblikk er engasjert til utskifting av filter og kontroll av ventilasjons-aggregat ved  

Kolstadflaten Borettslag 

VEILEDENDE FREMDRIFTSPLAN: 

 

Arbeidene vil foregå fra mandag 06.11.2023 til fredag 01.12.2023, arbeider starter opp klokken 08:00 og foregår frem til klokken 15:00.   

  

 UKE 45 

• Mandag  06.11/23  Kolstadflata 1A, 1B og 3A   

• Tirsdag  07.11/23  Kolstadflata 3B, 3C og 5A 

• Onsdag  08.11/23  Kolstadflata 5B, 7A og 7B 

• Torsdag  09.11/23  Kolstadflata 7C, 9A og 9B 

• Fredag  10.11/23  Kolstadflata 11A, 11B og 11C 

UKE 46 

• Mandag  13.11/23  Kolstadflata 13A, 13B og 15A 

• Tirsdag  14.11/23  Kolstadflata 15B, 15C og 17A 

• Onsdag  15.11/23  Kolstadflata 17B, 19A og 19B 

• Torsdag  16.11/23  Kolstadflata 19C, 21A og 21B 

• Fredag  17.11/23  Kolstadflata 23A, 23B og 23C 

UKE 47 

• Mandag  20.11/23  Kolstadflata 25A, 25B og 27A 

• Tirsdag  21.11/23  Kolstadflata 27B, 27C og 29A 

• Onsdag  22.11/23  Kolstadflata 29B, 29C og 29D 

• Torsdag  23.11/23  Kolstadflata 31A, 31B og 31C 

• Fredag  24.11/23  Kolstadflata 35A, 35B og 35C 

•  

UKE 48 

• Mandag  27.11/23  Kolstadflata 37A, 37B, 37C og 37D 

• Tirsdag  28.11/23  Kolstadflata 37E, 39A og 39B 

• Onsdag  29.11/23  Kolstadflata 39C og 45A 

• Torsdag  30.11/23  Kolstadflata 45B, 47A og 47B 

• Fredag  01.12/23  Kolstadflata 47C, 49A og 49B 

 

SUPLERENDE OPPLYSNINGER: 

 
• Spørsmål til prosjektet besvares på e-post/ telefon man-fre. Kl. 09:00 – kl. 14:00 

• Beboer er ansvarlig for tilgang til leiligheten. 

• Det bes om forståelse og samarbeid mtp. tilgang til ventilasjonsaggregat 

o Vennligst rydd bort eventuelle gjenstander foran eller rundt ventilasjonsaggregatet i din bod 

o Sørg for at ventilasjonsaggregatet er tilgjengelig og ikke blokkert av hyller, frysebokser etc. 

• Dersom det registreres feil på aggregatets komponenter, vil beboer bli tildelt ny time for utbedring. 

• Dersom beboer ikke har mulighet til å være hjemme på satt tidspunkt, er det ønskelig at det signeres fullmakt for innlåsing i leilighet. 

Ark med mulighet for signering av fullmakt henges på beboeres ytterdør dagen før planlagt utførelse,                                                                             

og tas ned av Trønderblikk i etterkant av utført service. 

 

Avtaletidene kan endres i tilfelle sykefravær eller andre uforutsette hendelser. 

Vi ser frem til et hyggelig samarbeid på servicerunden 

 

Med vennlig hilsen  

 

Trønderblikk 

Telefon: 453 37 722 

E-post: service@tronderblikk.no 



         
 

ENGLISH 

Important Information 

AS Trønderblikk is hired to perform service and filter change of the ventilation units 

installed at Kolstadflaten Borettslag  

Progress Plan: 
 

The work will take place from Monday 06.11.2023 to Friday 01.12.2023, work starts at 08:00 and takes place until 15:00 

 

 WEEK 45 

• Monday  06.11/23  Kolstadflata 1A, 1B og 3A   

• Tuesday  07.11/23  Kolstadflata 3B, 3C og 5A 

• Wednesday  08.11/23  Kolstadflata 5B, 7A og 7B 

• Thursday  09.11/23  Kolstadflata 7C, 9A og 9B 

• Friday   10.11/23  Kolstadflata 11A, 11B og 11C 

WEEK 46 

• Monday 13.11/23  Kolstadflata 13A, 13B og 15A 

• Tuesday 14.11/23  Kolstadflata 15B, 15C og 17A 

• Wednesday 15.11/23  Kolstadflata 17B, 19A og 19B 

• Thursday 16.11/23  Kolstadflata 19C, 21A og 21B 

• Friday   17.11/23  Kolstadflata 23A, 23B og 23C 

WEEK 47 

• Monday 20.11/23  Kolstadflata 25A, 25B og 27A 

• Tuesday 21.11/23  Kolstadflata 27B, 27C og 29A 

• Wednesday 22.11/23  Kolstadflata 29B, 29C og 29D 

• Thursday 23.11/23  Kolstadflata 31A, 31B og 31C 

• Friday   24.11/23  Kolstadflata 35A, 35B og 35C 

WEEK 48 

• Monday 27.11/23  Kolstadflata 37A, 37B, 37C og 37D 

• Tuesday 28.11/23  Kolstadflata 37E, 39A og 39B 

• Wednesday 29.11/23  Kolstadflata 39C og 45A 

• Thursday 30.11/23  Kolstadflata 45B, 47A og 47B 

• Friday   01.12/23  Kolstadflata 47C, 49A og 49B 

 

INFORMATION: 

 
• If you have questions about the project, you can reach us on email or phone between 09:00-14:00 on Monday through Friday 

• The resident is responsible for entry to the apartment. 

• Understanding and cooperation are requested regarding access to the ventilation unit. 

o Please clear any items in front og or around the ventilation unit in your storage room 

o Ensure that the ventilation unit is accessible and not blocked by shelves, freezers, etc.  

• If there is an error with the ventilation unit, the resident will get an offer for a new appointment for the correction of the error 

• If the resident does not have the opportunity to be home at the appointed time, it is desirable that the resident signs a power of 

attorney for entry into the apartment.  

Power of attorney will be placed at the resident’s front door, the day before planned execution, and are taken down by Trønderblikk 

after the service has been carried out. 

 

The appointment times are subject to change in case of sick leaves or other unforeseen events. 

We look forward to a pleasant collaboration on this project. 

 

Regards 

 

Trønderblikk 

Telefon: 453 37 722 

E-post: service@tronderblikk.no 


